Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Pro MELEC, veuillez visiter :
bacpro-melec.fr/annales-sujets-et-corriges

Planning du chantier Résidence des Balançoires

Création d'une Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique BT

Sélectionner une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. Période à m 59

Entreprise	ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN	DURÉE DU PLAN EN JOURS
	Avant projet		
fournisseur historiqu	Ouverture comptable	31/08/2020	1
fournisseur historiqu	Affectation des entreprises	01/09/2020	1
fournisseur historiqu	Réunion de chantier	02/09/2020	9
fournisseur historiqu	commande de matériel	07/09/2020	1
fournisseur historiqu	validation de projet	08/09/2020	1
fournisseur historiqu	Demande de consignation de réseau	08/09/2020	1
fournisseur historiqu	Déclaration de travaux	09/09/2020	1
fournisseur historiqu	Avis d'exploitation	10/09/2020	2
	Phase de travaux entreprise 1		
MOULOT S.A	Reception matériel	14/09/2020	1
MOULOT S.A	percement	15/09/2020	1
MOULOT S.A	réalisation de liaison HTA	16/09/2020	2
MOULOT S.A	Tirage de câble 2x10 mètres de câble 3x240²+neutre alu	16/09/2020	2
MOULOT S.A	Tirage de câble 2x10 mètres de câble 3x240²+neutre alu	16/09/2020	2
	Phase de travaux entreprise 2		
CMELEC	Reception du matériel	21/09/2020	1
CMELEC	Pose des IS Pompier 2x400A aux 6 SPCM	22/09/2020	3
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 (A) travée 1	25/09/2020	2
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-2 (A) travée 1	25/09/2020	2
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 (B) travée 2	28/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 (B) travée 2	28/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-2 (B) travée 2	29/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-2 (B) travée 2	29/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 © travée 3	30/09/2020	2
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 © travée 3	30/09/2020	2
CMELEC	Tirage de câble N-1 travée 1-2-3	02/10/2020	4
CMELEC	Tirage de câble N-2 travée 1-2-3	02/10/2020	4
CMELEC	Installation raccordement IRVE N-1 travée 1-2-3	08/10/2020	4
CMELEC	Installation raccordement IRVE N-2 travée 1-2-3	08/10/2020	4
CMELEC	Raccordement des bornes au réseau Communication	13/10/2020	1
CMELEC	Essais et mise en service	14/10/2020	1

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.