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Création d'une Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique BT
 Période à mettre en évidence :59

Entreprise
jours

######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

fournisseur historique
Ouverture comptable 31/08/2020 1

fournisseur historique
Affectation des entreprises 01/09/2020 1

fournisseur historique Réunion de chantier 02/09/2020 9

fournisseur historique commande de matériel 07/09/2020 1

fournisseur historique validation de projet 08/09/2020 1

fournisseur historique
Demande de consignation de 
réseau 08/09/2020 1

fournisseur historique Déclaration de travaux 09/09/2020 1

fournisseur historique Avis d'exploitation 10/09/2020 2

MOULOT S.A Reception matériel 14/09/2020 1

MOULOT S.A percement 15/09/2020 1

MOULOT S.A réalisation de liaison HTA 16/09/2020 2

MOULOT S.A
Tirage de câble 2x10 mètres 
de câble 3x240²+neutre alu 16/09/2020 2

MOULOT S.A
Tirage de câble 2x10 mètres 
de câble 3x240²+neutre alu 16/09/2020 2

CMELEC Reception du matériel 21/09/2020 1

CMELEC
Pose des IS Pompier 2x400A  
aux 6 SPCM 22/09/2020 3

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-1 (A) travée 1 25/09/2020 2

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-2 (A) travée 1 25/09/2020 2

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-1 (B) travée 2 28/09/2020 1

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-1 (B) travée 2 28/09/2020 1

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-2 (B) travée 2 29/09/2020 1

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-2 (B) travée 2 29/09/2020 1

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-1 © travée 3 30/09/2020 2

CMELEC
Réalisation du chemin de 
câble NIV-1 © travée 3 30/09/2020 2

CMELEC
Tirage de câble N-1 travée 1-
2-3 02/10/2020 4

CMELEC
Tirage de câble N-2 travée 1-
2-3 02/10/2020 4

CMELEC
Installation raccordement 
IRVE N-1 travée 1-2-3 08/10/2020 4

CMELEC
Installation raccordement 
IRVE N-2 travée 1-2-3 08/10/2020 4

CMELEC
Raccordement des bornes au 
réseau Communication 13/10/2020 1

CMELEC Essais et mise en service 14/10/2020 1

Phase de travaux entreprise 2

Planning du chantier Résidence des Balançoires

Avant projet

Phase de travaux entreprise 1

Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite.  Une légende décrivant le graphique suit.

ACTIVITÉ DÉBUT DU PLAN
DURÉE DU 
PLAN EN 
JOURS
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