

Document Réponse (en format A3)

Tâches	Durée	Disponibilités			Semaine ...36...																													
		DELAFOY Antoine	MICHEL Louis	VOLFONI Paul	Lundi							Mardi							Mercredi							Jeudi							Vendredi	
					8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h		
Balisage / Consignation	1h	X	X	X	X																													
Déconnexion	6h		X	X		X	X	X	X	X	X																							
Dépose matériel	6h		X			X	X	X	X	X	X																							
Implantation armoire	4h		X									X	X	X	X																			
Pose nouveau matériel	10h	X	X	X											X	X	X	X	X															
Pose tapis	3h	X	X	X											X	X	X																	
Pose câbles	2h			X														X	X															
Raccordement	8h	X	X																	X	X	X	X											
Déconsignation/ Libération zone/Nettoyage	1h	X	X	X																				X										
Essai (sécurité)	2h	X																							X	X								
Essai (variateur)	2h	X																									X	X						
Livraison au client	3h			X																									X	X	X			

Consignes / conseils :

- Le dernier jour étant férié, la livraison au client devra être faite l’après-midi du dernier jour ouvrable (voir tableau).
- Les tâches figurent dans l’ordre chronologique et correspondent aux 2 travaux : Mise en conformité machine et ajout variateur.
- Il faut tenir compte de la durée des tâches précisées sur les fiches de travail et du nombre d’intervenants possibles.
- Certaines tâches peuvent être effectuées simultanément, si cela paraît logique et ne remet pas en cause la sécurité.
- Une tâche est effectuée par le même nombre d’intervenants du début à la fin.