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Tâches Durée 

Disponibilités Semaine ...36... 

DELAFOY 
Antoine 

MICHEL 
Louis 

VOLFONI 
Paul 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Jour férié 

BR B1V B2/BC 

Balisage / 

Consignation 
1h X X 

 

X X                            

Déconnexion 6h  X 
 

X 
 X X X X X X                      

Dépose matériel 6h   
X 

  X X X X X X                      

Implantation 

armoire 
4h   

X 
        X X X X                  

Pose nouveau 

matériel 
10h 

 
X 

 

X 
X            X X X X X             

Pose tapis 3h X X 
 

X 
           X X X               

Pose câbles 2h    
X 

              X X             

Raccordement 8h 
 

X 
 

X 
                 X X X X         

Déconsignation/ 

Libération 

zone/Nettoyage 
1h X X 

 

X 
                    X        

Essai (sécurité) 2h 
 

X 
                       X X      

Essai (variateur) 2h 
 

X 
                         X X    

Livraison au 

client 
3h    

X 
                         X X X 

 

 

Consignes / conseils :  
 Le dernier jour étant férié, la livraison au client devra être faite l’après-midi du dernier jour ouvrable (voir tableau).  

 Les tâches figurent dans l’ordre chronologique et correspondent aux 2 travaux : Mise en conformité machine et ajout variateur.  

 Il faut tenir compte de la durée des tâches précisées sur les fiches de travail et du nombre d’intervenants possibles.  

 Certaines tâches peuvent être effectuées simultanément, si cela paraît logique et ne remet pas en cause la sécurité.  

 Une tâche est effectuée par le même nombre d’intervenants du début à la fin.  
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